

План работы
стажировочной площадки РИП-ИнКО «Обновление общего образования
в условиях реализации ФГОС»
БОУ г. Омска «Лицей № 149» на 2017 год.

Координаторы:

Слободина А.Я. – руководитель лицея

Иконникова Н.Д. – заместитель директора

Вождаева И.Е. – заместитель директора

Мироненко Н.Ю. – заместитель директора

№/п	Содержание проектных работ	Сроки проведения проектных работ	Ответственные исполнители	Результаты
1. Организационно-педагогический раздел				
1.1	Публичный отчет «Инновационная практика лицея в рамках работы стажировочной площадки РИП-ИнКО в 2016 г»	декабрь 2016 г	Слободина А.Я.	Представление опыта работы лицея сообществу родителей, общественности.
1.2	Участие в заседаниях Координационных советов РИП-ИнКО	февраль-ноябрь 2017 г	Иконникова Н.Д.	Определение основных направлений деятельности стажировочной площадки, Консультационного центра на 2017 год.
1.3	Формирование плана работы стажировочной площадки РИП-ИнКО в соответствии с техническим заданием на 2017г.	февраль-март 2017г	Иконникова Н.Д.	План деятельности стажировочной площадки.
1.4	Формирование плана работы Консультационного центра РИП-ИнКО в соответствии с техническим заданием на 2017г.	февраль-март 2017г	Вождаева И.Е.	План деятельности Консультационного центра
1.5	Подготовка отчетов о деятельности стажировочной площадки и Консультационного центра РИП-ИнКО	в теч года	Мироненко Н.Ю.	Размещение материалов на сайте лицея (ежемесячно)
1.	Принять участие в VIII	май 2017 г	Иконникова	Презентация

6	Межрегиональной научно-практической конференции «Введение ФГОС: стратегии, риски, перспективы»		Н.Д.	опыта работы
1.7	Участие в IX Форуме образовательных организаций-участников РИП-ИнКО	декабрь 2017г	Слободина А.Я. Иконникова Н.Д.	Презентация опыта работы
2. Научно-методический раздел				
2.1	Продолжить работу над коучинг-проектом «Проектная деятельность школьников»: - представить программу коучинг-проекта на сайте лица - составить список целевой группы	март 2017г	Иконникова Н.Д. Вождаева И.Е. Пономарева Л.А.	Коррекция коучинг-проекта
2.2	Принять участие в семинаре для стажировочных площадок РИП-ИнКО «Использование технологий работы со взрослыми на стажировочных площадках»	09 марта 2017 г	Иконникова Н.Д.	Участие
2.4	Принять участие в работе круглого стола для стажировочных площадок РИП-ИнКО «Комплекты дидактических материалов для работы по индивидуальному проектированию»	ноябрь 2017 г	Иконникова Н.Д. Вождаева И.Е. Пономарева Л.А.	Участие
2.5	Организация и проведение научно-практического семинара в рамках коучинг проекта по теме: «Проектная деятельность школьников»	14 февраля 15 марта 05 апреля 24 апреля	Слободина А.Я. Иконникова Н.Д.	Презентация опыта работы педагогов лица по теме: «Проектная деятельность школьников»
2.6	Разработка и подготовка к изданию статей по результатам инновационной работы	в течение года	Мироненко Н.Ю.	Методические рекомендации, пособия.
2.7	Принять участие в апробации самооценки деятельности образовательных учреждений участников РИП-ИнКО	до 29 сентября 2017г	Слободина А.Я. Иконникова Н.Д.	Самооценка деятельности стажировочной площадки, Консультационно

				го центра
2. 8	Разработка нового коучинг-проекта «Индивидуальное проектирование в 10,11/классах»	ноябрь 2017 г	Иконникова Н.Д. Вождаева И.Е. Пономарева Л.А.	Коучинг-проект
3. Информационно-аналитический раздел				
3. 1	Принять участие в мониторинге эффективности деятельности РИП-ИнКО (подготовить портфолио)	июнь 2017г	Мироненко Н.Ю.	Портфолио
3. 2	Подготовка аналитических отчетов, информационных справок, рекомендаций по результатам проделанной работы.	в течение года	Пономарева Л.А.	
3. 3	Информационно-методическое сопровождение информации об инновационной деятельности: -подготовка и размещение информации на сайте лица; - подготовка и размещение информации на портале РИП-ИнКО;	1 раз в 3 месяца	Вождаева И.Е. Пономарева Л.А.	Оформление сайтов
3. 4	Организация и проведение мониторинга оценки эффективности деятельности стажировочной площадки и Консультационного центра	Май - сентябрь	Слободина А.Я. Иконникова Н.Д.	Информационная карта